

N.p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātēm, mērķiem un rīcībām	Projekta mērķis	Plānotie sasniegtie rezultāti	Indikatīvā summa (euro)	Plānotais laika posms			Atbildīgie izpildītāji projekta īstenošanā	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas		
						2017.gads	2018.gads	2019.gads				Projekta uzsākšanas gads	Projekta noslēguma gads
1	Atjaunota virtuve un ēdamzāle VPIL "Pūt vējiņi"	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1. (1)	Izglītības infrastruktūras sakārtošana	Atjaunota virtuve un ēdamzāle VPIL "Pūt vējiņi" Kaibalā	13,674	0	13,674	0	2018.gads	2018.gads	Izpildedirektors, VPIL "Pūt vējiņi" vadītājs	Veikti darbi 13 674 eiro apmērā	
2	Grupu virtuves telpu atjaunošana VPIL „Pūt vējiņi”	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1.(1)	Izglītības infrastruktūras sakārtošana	Atjaunotas četras grupu virtuves	8	4	4	0	2016.gads	2018.gads	VPIL „Pūt vējiņi” vadītājs	Darbi veikti.	
3	Atjaunota virtuve un iegādāts aprīkojums VPIL „Zvaniņš”	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1. (2)	Izglītības infrastruktūras sakārtošana	Atjaunota virtuve	10	10	0	0	2016.gads	2017.gads	Izpildedirektors, VPIL „Zvaniņš” vadītājs	Darbi ir veikti.	
4	Sanitāro mezglu atjaunošana VPIL „Pūt vējiņi”	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1.(3)	Izglītības infrastruktūras sakārtošana	Atjaunoti deviņu grupu sanitārie mezgli	45,138	12,146	16,496	16,496	2017.gads	2020.gads	VPIL „Pūt vējiņi” vadītājs	Darbi ir veikti.	
5	Gaieteņa atjaunošana VPIL "Zvaniņš"	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1. (4)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Izremontēts gaietenis (grīda - 5608,00, sienas - 8115,00, griesti - 1991,00, durvis - 6191,00)	16,297	0	16,297	0	2018.gads	2018.gads	VPIL „Zvaniņš” vadītājs		Finansējums nav plānots
6	Āra pagraba demontāža pie VPIL "Zvaniņš"	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1. (5)	Izglītības infrastruktūras teritorijas labiekārtošana	Demontēts āra pagrabs	10,459	0	10,459	0	2018.gads	2018.gads	VPIL „Zvaniņš” vadītājs		Finansējums nav plānots
7	Jaunas grupas izveide VPIL "Pūt vējiņi", Kaibalā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1. (6), U1.1.13. (1)	Izglītības infrastruktūras sakārtošana	Izremontētas telpas jaunas grupas izveidei un ārā uzstādītas jaunas rotaļu konstrukcijas	33,833	33,833	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpildedirektors, VPIL „Pūt vējiņi” vadītājs	Darbi paveikti	
8	Atjaunotas četru grupu telpas VPIL "Zvaniņš"	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1. (7)	Izglītības infrastruktūras sakārtošana	Atjaunotas četru grupu telpas	69	23	23	23	2017.gads	2020.gads	Izpildedirektors, VPIL „Zvaniņš” vadītājs	Atjaunota 1 grupa	Finansējums nav plānots
9	Pārbūvētas ietves un celiņi VPIL „Pūt vējiņi”	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.2. (1)	Izglītības infrastruktūras teritorijas labiekārtošana	Atjaunots bruģa segums	64	0	64	0	2018.gads	2018.gads	VPIL „Pūt vējiņi” vadītājs		Aktualizētajā investīciju plānā iekļauta PII "Pūt Vējiņi" teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde un būvdarbi
10	Pārbūvētas ietves un celiņi VPIL „Zvaniņš”	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.2. (1)	Izglītības infrastruktūras teritorijas labiekārtošana	Pārbūvētas ietves un celiņi iekšpagalmā	47,473	23,24	24,233	0	2017.gads	2018.gads	VPIL „Zvaniņš” vadītājs	Atjaunota 1 kārtā.	Atliktie darbi iekļauti aktualizētajā investīciju plānā
11	Āra laukuma nojumes izbūve VPIL „Pūt vējiņi”, Upes ielā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.2. (2)	Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana	Izbūvētas piecas āra laukuma nojumes	15,625	5,209	5,208	5,208	2015.gads	2019.gads	VPIL „Pūt vējiņi” vadītājs	Darbi veikti.	Apvienots ar pozīciju nr.9
12	Izveidots sporta laukums VPIL „Pūt vējiņi”	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.2. (3)	Izglītības infrastruktūras teritorijas labiekārtošana	Izveidots sporta laukums	15,304	15,304	0	0	2017.gads	2017.gads	VPIL „Pūt vējiņi” vadītājs	Darbi veikti.	
13	Āra laukuma apgaismojuma izbūve VPIL „Pūt vējiņi”, Upes ielā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.2. (4)	Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana	Izbūvēts āra laukuma apgaismojums	47,187	28,472	18,715	0	2016.gads	2016.gads	VPIL „Pūt vējiņi” vadītājs	Darbi veikti.	Apvienots ar pozīciju nr.9
14	Siltumnīcas izbūve pie VPIL „Pūt vējiņi”, Upes ielā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.2. (5)	Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana	Izbūvēta siltumnīca	1,182	0	0	1,182	2019.gads	2019.gads	VPIL „Pūt vējiņi” vadītājs		Apvienots ar pozīciju nr.9

2. pielikums  
Lielvārdes novada attīstības programmas  
2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojumam

15	Āra rotaļu laukumu konstrukciju uzstādīšana VPII „Pūt vējiņi”, Upes ielā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3.(1)	Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana	Uzstādītas rotaļu konstrukcijas āra laukumos	16	3,1	6,45	6,45	2016.gads	2020.gads	VPII „Pūt vējiņi” vadītājs	Nauda bija paredzēta	Apvienots ar pozīciju nr.9
16	VPII "Zvaniņš" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3. (1)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Iebūvēti skapji grupu telpās (5 gab)	3,5	3,5	0	0	2017.gads	2017.gads	VPII „Zvaniņš” vadītājs	Darbi veikti.	
17	Lielvārdes novada sporta centra telpu remonts un iekārtošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3. (5)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Ugunsdzēsības signalizācijas pults maiņa	2,5	2,5	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada sporta centra direktors	Darbi veikti.	
18	Lielvārdes novada sporta centra telpu remonts un iekārtošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3. (5)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Apgaismojuma nomaina trenāžieru zālē un foajē	3,071	3,071	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada sporta centra direktors	Darbi veikti.	
19	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3 (5)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	legādāts zāles trimmeris skolas teritorijas uzturēšanai	300	300	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktors	Darbi veikti.	
20	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3 (5)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Izgatavots skolas karogs	800	800	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktors	Izstrādāts karoga makets.	Karoga aušanu pabeigs 2018.gadā
21	Lielvārdes novada sporta centra materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3. (6)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	legādāta grīdas mazgājamā mašīna	1,5	1,5	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada sporta centra direktors	legādāta grīdas mazgājamā mašīna	
22	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3 (7)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	legādāts projektors mācību procesa nodrošināšanai	600	600	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktors	Darbi veikti.	
23	Datortehnikas nodrošinājums Jumpravas vidusskolai	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3 (7)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Datortehnikas iegāde	7,5	3	4,5	0	2015.gads	2018.gads	Jumpravas vidusskolas direktors	legādāti 2 datori un interaktīvā tāfele	
24	Datortehnikas nodrošinājums Lēdmanes pamatskolai	P1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3 (7)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Datortehnikas iegāde	3,896	0	3,896	0	2015.gads	2018.gads	Lēdmanes pamatskolas direktors		
25	Datortehnikas nodrošinājums Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3 (7)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Datortehnikas iegāde (2 videoprojektori, 1 interaktīvā tāfele, 1 skaņu iekārta)	20,647	2,247	12	6,4	2015.gads	2020.gads	Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors	Darbi veikti.	
26	Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jumpravas vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3 (8)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Informatīvo stendu nomaina skolas gaitenī	1,7	1	700	0	2017.gads	2018.gads	Jumpravas vidusskolas direktors	Daļēji nomainīti	
27	Virtuves iekārtu nomaina Lēdmanes pamatskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.3 (10)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Nomainītas virtuves iekārtas	32,2	32,2	0	0	2017.gads	2017.gads	Lēdmanes pamatskolas direktors	Nomainīta virtuves iekārta	

28	Lielvārdes pamatskolas sporta zāles ieejas mezgla, pirmā stāva un trepju telpas remonts	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (2)	Uzlabot izglītības iestādes mācību vidi	Veikti būvdarbi un atjaunotas skolas sporta zāles ieejas mezgls, pirmais stāvs un trepju telpas remonts	35	0	35	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes pamatskolas direktors	Darbi saistībā ar BKVB atzinumu.
29	Lielvārdes pamatskolas sporta zāles grīdas seguma atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (2)	Uzlabot izglītības iestādes mācību vidi	Atjaunots Lielvārdes pamatskolas sporta zāles grīdas segums	18,9	0	0	18,9	2019.gads	2019.gads	Lielvārdes pamatskolas direktors	
30	Telpu atjaunošana Lēdmanes pamatskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (2)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Atjaunota/nolokota sporta zāles grīda	1,725	1,725	0	0	2017.gads	2017.gads	Lēdmanes pamatskolas direktors	Darbi veikti.
31	Telpu atjaunošana Lēdmanes pamatskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (3)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Izremontēta virtuve un palīgtelpas. Ēdamzāle un roku mazgāšanas telpa	54,262	54,262	0	0	2017.gads	2017.gads	Lēdmanes pamatskolas direktors	Darbi veikti 99 000 eur apmērā.
32	Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēku remontdarbi	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (6)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Jumta remonts virs darbnīcas ēkas	1,685	1,685	0	0	2017.gads	2017.gads	Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors	Darbi veikti.
33	Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēku remontdarbi	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (7)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Ūdens cauruļvadu nomaiņa līdz sagatavošanas iekārtām skolas ēdnīcai	1,613	1,613	0	0	2017.gads	2017.gads	Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors	Darbi veikti.
34	Katlu mājas automātiskās sistēmas pārbūve un stāvvadu nomaiņa Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (7)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Nomainīti divi apkures sistēmas stāvvadi	5,674	2,274	1,7	1,7	2015.gads	2019.gads	Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors	Darbi veikti.
35	Kabinētu atjaunošana un aprīkošana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (9)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Atjaunotas trīs klašu telpas	37,401	13,401	12	12	2015.gads	2019.gads	Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors	Darbi veikti.
36	Lielvārdes pamatskolas mācību kabineta remonts un aprīkošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (9)	Uzlabot izglītības iestādes mācību vidi	Mācību kabineta mēbeļu iegāde	4,3	4,3	0	0	2016.gads	2017.gads	Lielvārdes pamatskolas direktors	Darbi veikti.
37	Kabinētu atjaunošana VP II "Zvaniņš"	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4. (9)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Divu kabineta grīdas remonts	1,45	0	1,45	0	2018.gads	2018.gads	VP II „Zvaniņš” vadītājs	
38	Lielvārdes pamatskolas mācību kabineta remonts un aprīkošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (9) U1.1.3 (1)	Uzlabot izglītības iestādes mācību vidi	Atjaunotas sākumskolas 2 telpas	48	16	16	16	2016.gads	2020.gads	Lielvārdes pamatskolas direktors	Darbi veikti.
39	Telpu atjaunošana Lēdmanes pamatskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (9)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Atjaunota mūzikas klase	5,96	0	5,96	0	2018.gads	2018.gads	Lēdmanes pamatskolas direktors	Darbi veikti.
40	Kabinētu atjaunošana un aprīkošana Jumpravas vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (9)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Atjaunoti divi mācību kabineti	18	9	9	0	2017.gads	2017.gads	Jumpravas vidusskolas direktors	Atjaunots 1 kabinets
41	Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jumpravas vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (9)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Žalūzijas trīs mācību kabinetos	2,4	1,2	1,2	0	2017.gads	2018.gads	Jumpravas vidusskolas direktors	Žalūzijas nomainītas vienā klasē

42	Gimeņu un izglītības centra „Aivas” izbūve	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (12)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Izbūvēta II kārtā Gimeņu un izglītības centram „Aivas”	195,781	195,781	0	0	2015.gads	2017.gads	Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs	Darbi pabeigti. Ēka nodota ekspluatācijā.	
43	Ēdnīcas telpu atjaunošana un ventilācijas sistēmas nomaiņa Jumpravas vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.4 (14)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Nomainīta ventilācijas sistēma un atjaunotas ēdnīcas telpas	70,183	6,183	64	0	2017.gads	2018.gads	Jumpravas vidusskolas direktors	Ventilācijas sistēma nomainīta	Iekļauts Aktualizētajā Investīciju plānā, notiek projekta izstrāde remontdarbiem
44	Sporta laukuma atjaunošana/ izbūve Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas teritorijā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.5. (3.1.)	Uzlabot sporta infrastruktūru vidējās izglītības iestādēm	Atjaunots sporta laukums	340	340	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors		Iekļauti Aktualizētajā Investīciju plānā. Precizēta summa. Ieviešana pārcelta uz 2018.gadu.
45	Sporta laukuma atjaunošana/ izbūve Lielvārdes pamatskolas teritorijā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.5 (3.1)	Uzlabot sporta infrastruktūru vidējās izglītības iestādēm (SAM 8.1.2.2.)	Atjaunots sporta laukums	300	20	0	280	2016.gads	2019.gads	Izpilddirektors, Lielvārdes pamatskolas direktors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs		Projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde paredzēta 2018.gadā.
46	Ugunsdzēsības sistēmas ierīkošana Jumpravas vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.5 (5)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Uzstādītas 2 pultis, sensori visos mācību kabinetos, aktu zālē un sporta zālē	6	4	2	0	2017.gads	2018. gads	Jumpravas vidusskolas direktors	Darbs nav veikts	
47	Multifunkcionāla laukuma izveide Lielvārdē	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.2. U1.1.5. (5)	Nodrošināt Lielvārdes novada iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību un veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos veselību nostiprinošās aktivitātēs	Ieklāts sintētiskais segums asfaltētajam laukumam pie Sporta centra	22,409	13,409	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada sporta centra direktors	Izbūvēts multifunkcionālais laukums	
48	Telpu atjaunošana Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.6 (1)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Zibensnovedēja un zemējuma iekārtas izbūve Dravnieku ielā 8, Lielvārdē	1,9	1,9	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktors	Darbi veikti.	
49	Telpu atjaunošana Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.6 (1)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Kamerzāles grīdas nomaiņa	7,2	7,2	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktors	Darbi veikti.	
50	Telpu atjaunošana Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.6 (1)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Izbūvēta skatuve aktu zālē Lielvārdē	6	6	0	0	2015.gads	2017.gads	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktors	Darbi veikti daļēji izbūvēta skatuve, bez ārējās apdares, plānots pabeigt 2019.gadā.	
51	Telpu atjaunošana Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.6 (2)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Izremontētas klases telpas Dravnieku ielā 8, Lielvārdē	9,45	6,3	3,15	0	2017.gads	2018.gads	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktors	Darbi veikti.	

52	Žoga ierīkošana āra sporta laukumam pie Lielvārdes novada sporta centra	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.7.(1)	Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana	Ierīkots žogs āra sporta laukumam	3	3	0	0	2016.gads	2017.gads	Lielvārdes novada sporta centra direktors	Tika izbūvēts žogs ap multifunkcionālo laukumu un daļēji gar volejbola laukumiem. 2017.gadā tika plānota tālāka žoga izbūve, bet tā kā tika sākts sporta laukuma projektēšanas process, nebija lietderīgi ierīkot žogu apkārt āra sporta laukumiem.
53	Lielvārdes pamatskolas teritorijas infrastruktūras uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.7. (2)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Izstrādāts tehniskais projekts un izbūvēts auto stāvlaukums un iebraucamais ceļš	82,663	82,663	0	0	2015.gads	2017.gads	Izpilddirektors	Darbi veikti.
54	Lielvārdes pamatskolas teritorijas infrastruktūras uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.7. (2)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	Ierīkots žogs daļai skolas teritorijas	9,019	9,019	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes pamatskolas direktors	Darbi veikti.
55	Lielvārdes pamatskolas teritorijas infrastruktūras uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.7. (2)	Izglītības iestāžu pārbūve un atjaunošana	iekļāts bruģis esošā asfalta seguma vietā skolas priekšā	29,8	9,8	10	10	2017.gads	2020.gads	Lielvārdes pamatskolas direktors	Darbi veikti.
56	Videonovērošanas ierīkošana Jumpravas vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.7. (4)	Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana	Ierīkota videonovērošanas skola	4	3	1	0	2016.gads	2018.gads	Jumpravas vidusskolas direktors	Darbi veikti.
57	Kultūras nama "Lielvārde" āras terases atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (2)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Veikti terases betonēšanas darbi	2,807	2,807	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
58	Kultūras nama "Lielvārde" telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (2)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Veikta zāles un zāles foajē grīdas slīpēšana un imprignēšana atbilstoši ugunsdzēsības prasībām	3,9	3,9	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
59	Kultūras nama "Lielvārde" telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.1.9 (2)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Modernizēta biļešu tirdzniecības telpa	5	5	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
60	Kultūras nama "Lielvārde" telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (2)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Atjaunots pagrabstāva gaitenis un nomainītas durvis	5,268	0	2,2	3,068	2018.gads	2019.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Plānots 2019. gadā
61	Kultūras nama "Lielvārde" telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (2), U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Atjaunotas administrācijas telpas un iegādāts aprīkojums	3,8	0	3,8	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
62	Kultūras nama "Lielvārde" telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (2)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	teātra dekorāciju noliktavas izbūve pagrabtelpā	4	0	4	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Ņemot vērā prioritātes, 2018. gada budžetā netika plānoti remontdarbi
63	Jumpravas kultūras nama telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (3)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Lielās zāles un skatuves grīdas seguma remonts	4,8	4,8	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.

64	Jumpravas kultūras nama telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (3)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Mazās izstāžu zāles un foajē grīdas nomaiņa	2,716	2,716	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
65	Jumpravas kultūras nama telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (3)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	aktieru telpas remonts	500	500	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
66	Jumpravas kultūras nama telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (3)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	garderobes remonts	10,23	0	10,23	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Nemot vērā prioritātes, 2018. gada budžetā netika plānoti remontdarbi	
67	Jumpravas kultūras nama ārdurvju un aizskatuves durvju nomaiņa	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (3)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Nomainītas Jumpravas kultūras nama ārdurvis un aizskatuves durvis	1,513	1,513	0	0	2016.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
68	Grāmatu krātuves izveidošana Lielvārdes pilsētas bibliotēkai	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (4)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Izveidota grāmatu krātuve Lielvārdes pilsētas bibliotēkai KN Lielvārdes pagrabstāvā	3,4	3,4	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
69	Ugunsdzēsības sistēmas ierīkošana kultūras namā Lielvārde	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (5)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Sakārtota ugunsdzēsības sistēma 2 un 3 stāvā	4,767	4,767	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
70	Dokumentācijas sakārtošanas kultūras namā Lielvārdes atbilstoši ugunsdrošības un civilās aizsardzības plānu prasībām	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (6)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Pilnveidoti evakuācijas plāni	300	300	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
71	Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības nodrošināšana atbilstoši ugunsdrošības prasībām	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (6)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Evakuācijas plānu izgatavošana	250	0	250	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi tiks veikti.	
72	Dokumentācijas sakārtošanas kultūras namā Lielvārdes atbilstoši ugunsdrošības un civilās aizsardzības plānu prasībām	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (6)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Iegādāti ugunsdzēsīgie aparāti	400	400	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
73	Dokumentācijas sakārtošanas kultūras namā Lielvārdes atbilstoši ugunsdrošības un civilās aizsardzības plānu prasībām	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (6)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	sagatavots ugunsdrošības tehniskais projekts	2,3	2,3	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
74	Elektroinstalācijas atjaunošana kultūras namā "Lielvārde"	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (7)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Sakārtota pagrabstāva un bēniņu elektroinstalācija	1	1	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
75	Lāčplēša bibliotēkas telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (8)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Izremontēta datorlietotāju telpa	800	0	800	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	

76	Lāčplēša bibliotēkas telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (8)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Siltināta ārsiena no iekšpuses (ārpusē plaisu blīvēšana)	2,1	2,1	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
77	Lāčplēša bibliotēkas telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (8)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Lodžijas ārējās daļas remonts	600	0	600	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
78	Lāčplēša bibliotēkas telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.9 (8)	Kultūras iestāžu pārbūve un atjaunošana	Kosmētiskais remonts vadītājas kabinetā	500	500	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
79	Lielvārdes parka koka skulptūru atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.10 (1)	Labiekārtots Lielvārdes parks	Saglabātas koka skulptūras Lielvārdes parkā	22,144	14	8,144	0	2016.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Skulptūras atjaunotas daļēji.	Piecu skulptūru atlikušo iekļauta aktualizētajā rīcības plāna publisko teritoriju labiekārtošanas pozīcija
80	Kanalizācijas caurules nomaiņa kultūras nama "Lielvārde" teritorijā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.10 (1)	Iestādes labiekārtošana	Nomainīta kanalizācijas caurule kultūras nama "Lielvārde" teritorijā	2	2	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
81	Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja telpu atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.11 (1)	Muzeja pārbūve un atjaunošana	1.stāva grīdas lakošana (2019.g. - 2.stāva siltināšana)	21	1	0	20	2017.gads	2019.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti daļēji, 1. stāva grīda nolakota, 2. stāva siltināšana atlikta uz 2019. gadu	
82	Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja labiekārtošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.11 (2)	Muzeja pārbūve un atjaunošana	interaktīvā stenda iegāde	3,5	3,5	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
83	Jumpravas kultūras nama skatītāju krēslu nomaiņa durvju nomaiņa	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Nomainīti lielās zāles krēsli	26,209	26,209	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
84	Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja labiekārtošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Krēslu iegāde	3,2	3,2	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
86	Jumpravas kultūras nama skatuves aizkaru nomaiņa	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Nomainīti Jumpravas kultūras nama lielās skatuves aizkari	12	12	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
87	Kultūras nama "Lielvārde" materiāltehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Iegādāts videoprojektors filmu rādīšanai (12000lum)	18,15	0	18,15	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Netika plānots 2018. gada budžetā.	
88	Ugunsdrošības pasākumu īstenošana Jumpravas kultūras namā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Pirmā, otrā stāva un lielās zāles koka konstrukciju apstrāde ar pretdeguma šķidrumu	1,385	1,385	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
89	Jumpravas kultūras nama skatītāju krēslu nomaiņa durvju nomaiņa	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Nomainīti krēsli balkonā	5,7	0	5,7	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Nomainīti krēsli tikai zālē.	
90	Tērpu iegāde un atjaunošana Jumpravas kultūras nama amatierkolektīviem	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Atjaunoti tērpi Jumpravas kultūras nama amatierkolektīviem	3,309	1,323	1,986	0	2017.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
91	Instrumentu iegāde Jumpravas kultūras nama pūtēju orķestrim	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Iegādāti instrumenti	3,05	0	2,05	1	2018.gads	2019.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Instrumentu iegāde atlikta līdz amatierkolektīvu jaunās sezonas sākumam.	

92	Kultūras nama Lielvārde materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Digitālo klavieru iegāde (2gab)	1,2	1,2	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
93	Tērpu iegāde un atjaunošana kultūras nama " Lielvārde" amatierkolektīviem	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Tērpi, pastalas utt.	31,821	7,56	16,78	7,481	2017.gads	2019.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
94	Inventāra iegāde kultūras nama " Lielvārde" amatierkolektīviem	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13. (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Piecu dūru cītara	500	0	500	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Procesā.
95	Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana VP11 „Pūt vējiņi”, Upes ielā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13. (1)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Nomainīti garderobes skapīši un gultas	7,92	0	3,96	3,96	2018.gads	2019.gads	VP11 „Pūt vējiņi” vadītājs	
96	Lēdmanes tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Lēdmanes tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošan	250	250	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
97	Lēdmanes tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Vadītājas kabineta mēbeles	390	390	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
98	Lēdmanes tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Skaņu pastiprināmā iekārta	1,2	0	1,2	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Saistībā ar pārceļšanos, aprīkojums iegādāts atbilstoši jaunajām telpām.
99	Lēdmanes tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Skandas 2 gab	1,098	0	1,098	0	2018.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Saistībā ar pārceļšanos, aprīkojums iegādāts atbilstoši jaunajām telpām.
100	Tērpu iegāde un atjaunošana Lēdmanes tautas nama amatierkolektīviem	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1.U1.1.13 (1)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Tērpi	5,85	2,3	3,55	0	2017.gads	2018.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
101	Lēdmanes tautas nama materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (2)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Datora iegāde	450	450	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
102	Kultūras nama Lielvārde materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (2)	Materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājums	Biroja datoru ar programmatūru iegāde (2gab)	1	1	0	0	2017.gads	2017.gads	Lielvārdes novada kultūras centra direktors	Darbi veikti.
103	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (4)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Instrumentu iegāde mācību procesa nodrošināšanai	3,4	900	1,5	1	2017.gads	2020.gads	Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktors	Darbi veikti.
104	Lielvārdes novada sporta centra materiāli tehniskās bāzes uzlabošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13. (6)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	legādāts jauns inventārs (trenažieris u.c.)	8,5	2,5	3	3	2017.gads	2020.gads	Lielvārdes novada sporta centra direktors	legādāts



105	Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jumpravas vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (9)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Nomainīti skolas aktu zāles krēsli	6	0	6	0	2017.gads	2017.gads	Jumpravas vidusskolas direktors	
106	Materiāltehniskās bāzes uzlabošana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.13 (11)	Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana	Galdu iegāde skolas ēdnīcai un viruves iekārta gaļas produkcijas sagatavošanai	4,832	4,832	0	0	2017.gads	2017.gads	Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direktors	Darbi veikti.
107	"Lāčplēša stadiona" infrastruktūra	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.14 (1)	Labiekārtots "Lāčplēša stadions", pielāgojot to masu pasākumu organizēšanai	Labiekārtots "Lāčplēša stadions" (elektropieslēgums, meliorācija)	1,3	1,3	0	0	2016.gads	2016.gads	Izpilddirektors, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa	Darbi veikti.
108	Aktīvo atpūtas laukumu labiekārtošana Lielvārdes pilsētā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.1.14. (3)	Aktīvās atpūtas laukumu nodrošināšana novadā	Atjaunots basketbola laukums E.Kauliņa alejas, Parka un Spīdolas ielas māju pagalmā	8,73	8,73	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors	Darbi veikti.
109	Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.2. U1.2.4. (2)	Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā	Īstenota skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā	36	18	18	18	2015.gads	2020.gads	Izglītības nodaļas vadītājs	Darbi veikti.
110	Kultūras projektu konkurss	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.2. U1.2.11. (1)	Kvalitatīvu kultūras pasākumu plānošana un organizēšana	Īstenoti projektu pieteikumi novada teritorijā	10,55	3,55	3,5	3,5	2015.gads	2020.gads	Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	2017.gadā nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums 6 kultūras projektiem.
111	Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.1. U1.2.12. (3)	Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem	Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumos iesaistījušās 1529 mērķa grupas personas	115,359	34,5	41,988	38,871	2017.gads	2019.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	Finansējums apgūts 646,43 eiro apmērā. Darba plāns aktualizēts.
112	„Sarkanā krusta” pirmās palīdzības sacensības skolu komandām Jumpravā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.2. U1.2.13. (1.2)	Sporta un veselības pasākumu plānošana un organizēšana	Atbalstītas pirmās palīdzības sacensības	900	300	300	300	2015.gads	2020.gads	Izglītības nodaļas vadītājs	Darbi veikti.
113	Tehniskā projekta izstrāde sociālā dienas aprūpes centra filiāles būvniecībai Jumpravas pagastā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.2. U1.4.2. (1)	Sociālā dienas aprūpes centra atjaunošana un attīstība	Izstrādāts tehniskais projekts sociālā dienas aprūpes centra filiāles būvniecībai	8	0	0	8	2015.gads	2020.gads	Izpilddirektors, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs, Sociālā dienesta vadītājs	Aktualizētājā Investīciju plānā šāda pozīcija nav iekļauta. Bet DI plāna ievaros ir paredzētas telpu izbūve specializētajām darbnīcām personām ar GTR un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
114	Tehniskā projekta izstrāde sociālā dienas aprūpes centra filiāles būvniecībai Lēdmanes pagastā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.2. U1.4.2. (2)	Sociālā dienas aprūpes centra atjaunošana un attīstība	Izstrādāts tehniskais projekts sociālā dienas aprūpes centra filiāles būvniecībai	4,98	0	0	4,98	2015.gads	2020.gads	Izpilddirektors, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs, Sociālā dienesta vadītājs	Aktualizētājā Investīciju plānā šāda pozīcija nav iekļauta. Bet DI plāna ievaros ir paredzētas telpu izbūve grupu dzīvokļiem personām ar GTR.
115	Sociālā dienas aprūpes centra atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.2. U1.4.2. (3)	Nodrošināt sociālā dienas aprūpes centra telpu funkcionalitāti	Atjaunots jumta segums katlu mājai	11,886	11,886	0	0	2017.gads	2018.gads	Dienas centra vadītāja	Daļēji.
116	Sociālā dienas aprūpes centra atjaunošana	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.2. U1.4.2. (3)	Nodrošināt sociālā dienas aprūpes centra telpu funkcionalitāti	Dušas telpu remonts	1,117	1,117	0	0	2017.gads	2017.gads	Dienas centra vadītāja	

2. pielikums  
Lielvārdes novada attīstības programmas  
2011.-2017.gadam uzraudzības ziņojumam

117	Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas projektu konkurss	IP1 VTP1.1. M1.2. RV1.5. U1.5.4 (3)	Bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšana	Īstenoti bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanas projekti	9	3	3	3	2015.gads	2020.gads	Izglītības nodaļas vadītājs	Darbi veikti.	
118	NVO projektu konkurss	IP1 VTP1.1. M1.3. RV1.7. U1.8.1. (1)	Aktīvās atpūtas un veselību veicošu pasākumu organizēšana	Īstenoti projektu pieteikumi novada teritorijā	12,75	4,25	4,25	4,25	2015.gads	2020.gads	Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	2017.gadā pašvaldības līdzfinansējums nodrošināts 2 NVO projektiem.	
119	Pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas programma	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.8. U1.9.1. (3)	Pašvaldības administrācijas efektivitātes un kapacitātes paaugstināšana	Īstenotas pieredzes apmaiņas vizītes, paaugstināta darbības efektivitāte	12	4,8	0	0	2016.gads	2017.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs		Aktivitātes tiek pārceltas uz 2018.gadu.
120	Videnovērošanas sistēmas izveide Lielvārdes pilsētā	IP1 VTP1.1. M1.1. RV1.10. U1.10.1. (1.,2)	Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošana	Uzstādītas videokameras un izveidots videonovērošanas centrs	20	20	0	0	2015.gads	2017.gads	Izpilddirektors		Aktivitātes tiek pārceltas uz 2018.gadu. Summas precizētas.
121	Ēka Raiņa ielā 5, Lielvārdē atjaunošana un labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.4. RV2.9. U2.1.1 (3)	Lielvārdes pilsētas poliklīnikas ēkas labiekārtošana	Labiekārtotas poliklīnikas telpas (18, 19, 10, 15, 47, 17)	24,561	24,561	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors		Aktivitātes tiek pārceltas uz 2018.gadu. Summas precizētas. Precizēts Investīciju plāns (apvienotas pozīcijas 121, 122, 123)
122	Ēka Raiņa ielā 5, Lielvārdē atjaunošana un labiekārtošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1 (3)	Lielvārdes pilsētas poliklīnikas ēkas labiekārtošana	fasādes daļas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi	8,16	8,16	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors		Aktivitātes tiek pārceltas uz 2018.gadu. Summas precizētas. Precizēts Investīciju plāns (apvienotas pozīcijas 121, 122, 123)
123	Ēka Raiņa ielā 5, Lielvārdē atjaunošana un labiekārtošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1 (3)	Lielvārdes pilsētas poliklīnikas ēkas labiekārtošana	Nomainīti ventilācijas izvadi virs jumta	1,64	1,64	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors		Aktivitātes tiek pārceltas uz 2018.gadu. Summas precizētas. Precizēts Investīciju plāns (apvienotas pozīcijas 121, 122, 123)
124	Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkas atbilstības nodrošināšana ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasībām	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1 (5)	Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošana	Pārbaudītas pašvaldības administrācijas ēkas zemējuma un zibensaizsardzības ierīces, veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi	10,313	0	10,313	0	2018.gads	2018.gads	Izpilddirektors, Pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs		
125	Pašvaldības ēku inventarizācijas lietu sagatavošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1. (7.,8)	Sakārtota pašvaldības īpašumu dokumentācija	Sagatavotas ēku Raiņa ielā 5 un Raiņa ielā 11A tehniskās apsekošanas un inventarizācijas lietas	4,9	4,9	0	0	2017gads	2017gads	Izpilddirektors, iestādes vadītājs, PĪAN	Sagatavotas ēku tehniskās apsekošanas lietas	
126	Pašvaldības ēku inventarizācijas lietu sagatavošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1. (7.,8)	Sakārtota pašvaldības īpašumu dokumentācija	Sagatavota ēkas tehniskā apsekošana un inventarizācijas lieta Jumpravas vidusskolai	5,867	5,867	0	0	2017gads	2017gads	Izpilddirektors, iestādes vadītājs	Veikta ēkas tehniskā apsekošana un sagatavota inventarizācijas lieta atbilstoši BVKB atzinumam	
127	Pašvaldības ēku inventarizācijas lietu sagatavošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1. (7)	Sakārtota pašvaldības īpašumu dokumentācija	Sagatavota ēkas inventarizācijas lieta KN Lielvārde	4	4	0	0	2017gads	2017gads	Izpilddirektors, Lielvārdes novada Kultūras centra direktors	Darbi veikti.	
128	Pašvaldības ēku inventarizācijas lietu sagatavošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1. (7.,8)	Sakārtota pašvaldības īpašumu dokumentācija	Sagatavota ēkas tehniskā apsekošana un inventarizācijas lieta A.Pumpura Lielvārdes muzejs	2,5	2,5	0	0	2017gads	2017gads	Izpilddirektors, Lielvārdes novada Kultūras centra direktors		

129	Pašvaldības ēku inventarizācijas lietu sagatavošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1. (7)	Sakārtota pašvaldības īpašumu dokumentācija	Sagatavota ēkas "Pagastmāja", Lēdmanē inventarizācijas lieta	1	1	0	0	2017gads	2017gads	Izpilddirektors, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs		
130	Pašvaldības ēku inventarizācijas lietu sagatavošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1. (7)	Sakārtota pašvaldības īpašumu dokumentācija	Sagatavotas inventarizācijas lietas ēkām - Upes iela 3, Kaibalas skola	6,5	4	2,5	0	2017gads	2018.gads	Izpilddirektors, iestādes vadītājs		
131	Pašvaldības ēku inventarizācijas lietu sagatavošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1. (8)	Sakārtota pašvaldības īpašumu dokumentācija	Sagatavota ēku tehniskās apsekošanas lietas septiņām ēkām	10	10	0	0	2017gads	2017.gads	Lielvārdes psk. Lielvārdes vsk. Dienas centrs Lielvārdes Muz.sk. Kaibalas skola Jumpravas int..sk. Lēdmanes psk		
132	Projektu konkurss dzīvojamām mājām piegulošo publisko teritoriju labiekārtošanai	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.2 (2)	Dzīvojamo ēku atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana	Īstenoti projekti, tā veicinot iedzīvotāju iniciatīvu pašvaldības administratīvās teritorijas sakārtošanā	90	30	30	30	2015.gads	2020.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 14 projektiem.	
133	Lietus ūdens savākšanas sistēmu atjaunošana	IP2 VTP2.2. M2.3. RV2.6. U2.6.2. (1)	Izbūvētas un pārbūvētas lietus ūdens savākšanas sistēmas	Izbūvētas un pārbūvētas lietus ūdens savākšanas sistēmas Lielvārdes pilsētā	137,366	77,366	30	30	2016.gads	2019.gads	Izpilddirektors	Darbi veikti un tiks turpināti turpmākajos gados.	
134	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (1)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Laukuma pie Raiņa ielas 11A labiekārtošana izveidojot norobežotu āras telpu kāzu ceremonijām	2,519	2,519	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa		
135	Pašvaldības administrācijas ēkas pirmā stāva atjaunošana	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1 (3)	Dzīvojamo un administratīvo ēku atjaunošana un pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana	Veikta pašvaldības administrācijas ēkas pirmā stāva atjaunošana, 1.un 2.kārta	29	29	0	0	2015.gads	2017.gads	Izpilddirektors, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa	Darbi veikti.	
136	Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1 (4.2)	CO2 samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai paredzētajās ēkās	Veikta energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības sabiedriskajās ēkās - Administrācijas ēka	144,68	15,88	19,32	0	2017.gads	2020.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	Veikts energoaudits, tehniskais projekts nav sagatavots, projekta pieteikums nav iesniegts.	
137	Energoefektivitātes paaugstināšana sociālo dzīvokļu mājā Lēdmanē, Lielvārdes novadā	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1 (4.2)	CO2 samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielvārdes novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai paredzētajās ēkās	Veikta energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības sabiedriskajās ēkās - Sociālo dzīvokļu mājā Lēdmanē	209,47	21,77	28,155	0	2017.gads	2020.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	Veikts energoaudits, tehniskais projekts nav sagatavots, projekta pieteikums nav iesniegts.	
138	Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā	IP2 VTP2.1. M2.1. RV2.1. U2.1.1 (4.3)	CO2 samazināšana un energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Lielvārdes novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai paredzētajās ēkās)	Veikta energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības sabiedriskajās ēkās - Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā	309,35	30,85	41,775	0	2017.gads	2020.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	Veikts energoaudits, izstrādāts būvprojekts. Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi plānoti no 2018.gada III.ceturkšņa līdz 2020.gada I ceturksnim.	

139	Pašvaldības ēkas E.Kauliņa alejā 15 atjaunošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.1.1 (6)	Dzīvojamo un administratīvo ēku atjaunošana un pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana	Veikti E.Kauliņa alejā 15 iekštelpu siltināšanas darbi ( viena siena)	3,224	3,224	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa	Darbi veikti 2016.g.	
140	Lēdmanes pagasta pārvaldes īpašumā esošo ēku atjaunošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.1.1 (9)	Dzīvojamo un administratīvo ēku atjaunošana un pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana	Ēkas "Jaunšinkas" jumta nomaiņa	14,808	0	14,808	0	2018.gads	2018.gads	Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs		
141	Lēdmanes pagasta pārvaldes īpašumā esošo ēku atjaunošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.1.1 (9)	Dzīvojamo un administratīvo ēku atjaunošana un pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana	Ēkas "Gatves" skursteņa pārbūve	4	4	0	0	2017.gads	2017.gads	Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs	Darbi veikti.	
143	Ielu infrastruktūras atjaunošana/ remonts	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.1 (1)	Pašvaldības autoceļu un ielu kvalitātes uzlabošana	Atjaunots ielu segums	353,701	153,701	100	100	2016.gads	2020.gads	Izpilddirektors	Darbi ir veikti. Darbi tiks paredzēti katru gadu.	
144	Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana /paplašināšana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (2)	Satiksmes drošības uzlabojumi Lielvārdes pilsētā	Atjaunots/ierīkots ielu apgaismojums, t.sk. projektu dokumentācijas sagatavošana	59,836	34,836	25	0	2016.gads	2018.gads	Izpilddirektors	Darbi ir veikti. Darbi tiks paredzēti katru gadu.	
145	Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana /paplašināšana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (2)	Satiksmes drošības uzlabojumi Lielvārdes pilsētā	Nomainītas esošās ielu apgaismojuma spuldzes uz LED	106,448	36,448	35	35	2016.gads	2020.gads	Izpilddirektors	Darbi ir veikti. Darbi tiks paredzēti katru gadu.	
146	Pašvaldības administrācijas ēkas atjaunošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (5)	Dzīvojamo un administratīvo ēku atjaunošana un pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana	Ēkas Raiņa 11A jumta koka konstrukciju pretuguns apstrāde	818	0	818	0	2018.gads	2018.gads	Izpilddirektors		
147	Pašvaldības administrācijas ēkas atjaunošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (5)	Dzīvojamo un administratīvo ēku atjaunošana un pārbūve, energoefektivitātes paaugstināšana	Ēkas Raiņa ielā 11A, Lielvārdē ieejas kāpņu atjaunošana	3,5	3,5	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors	Darbi veikti	
148	Atbalsts daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektiem	IP2 VTP2.2. M2.4. RV2.9. U2.5.1 (9)	Dzīvojamo un administratīvo ēku atjaunošana un pārbūve, energoefektivitātes	Atbalstīti daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projektu dokumentācijas sagatavošana	21	7	7	7	2015.gads	2020.gads	Izpilddirektors	Darbi veikti.	
150	Lietus ūdens savākšanas sistēmu atjaunošana Jumpravas ciemā	IP2 VTP2.2. M2.3. RV2.6. U2.6.2. (1)	Izbūvētas un pārbūvētas lietus ūdens savākšanas sistēmas	Atjaunoti bojātie lietus ūdens savākšanas sistēmas posmi Jumpravas ciemā	15	15	0	0	2017.gads	2017.gads	Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs	Būvprojekts Ozolu ielas atzaram un Ceiņu ielas pārbūves darbi	Darbi paredzēti 2018.gadā
151	Lielvārdes pilsētas centra laukuma pārbūve	IP2 VTP2.2. M2.3. RV2.9. U2.9.1.(1)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Izveidots pilsētas centrālais laukums	291,992	171,992	120	0	2015.gads	2018.gads	Izpilddirektors	Darbi veikti.	Centra laukuma izbūvei paredzēti līdzekļi līdz 2020.gadam.
152	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (1)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Izveidota apstādījumu zona gar Ausekļa ielu	5,388	5,388	0	0	2017.gads	2017.gads	PĪAN	Darbi veikti.	
153	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (1)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Mēness ielas 13 skvēra labiekārtošana	4	4	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors, PĪAN	Darbi veikti.	

155	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (1)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Karoga laukuma labiekārtošana	10	10	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors, PĪAN		Aktivitāte pārcelta uz 2019.gadu
156	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (3)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	legādāti puķu podi pilsētai	3	3	0	0	2017.gads	2017.gads	PĪAN	Darbi veikti	
157	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (4)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Koku vainagu izveidošana	13,98	4,66	4,66	4,66	2017.gads	2020.gads	PĪAN	Darbi veikti	
158	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (4)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Lielvārdes parka mīlestības kalniņa apzaļumošana	1,559	1,559	0	0	2017.gads	2017.gads	PĪAN		Lielvārdes parks tiek labiekārtots izstrādātā labiekārtošanas projekta ietvaros
159	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (5)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Teritorijas dekoratīvais noformējums uz svētkiem (t.sk. pagastos) - rotājumi uz svētkiem	38,545	18,545	10	10	2017.gads	2020.gads	Izpilddirektors, PĪAN	Darbi veikti, rotājumi tiek atjaunoti pēc nepieciešamības	
160	Lielvārdes pilsētas publisko teritoriju labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.1 (3)	Publiskās teritorijas labiekārtošana	Uzstādīti "Goda krēsli" Lielvārdes pilsētas teritorijā sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem	12	4	4	4	2015.gads	2020.gads	Izpilddirektors, PĪAN	Darbi veikti.	Aktivitāte tiks turpināta arī turpmākajos gados.
161	Lielvārdes kapu labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.2 (3)	Novada kapu labiekārtošana	Veikts Lāčplēša kapličas remonts	9,492	9,492	0	0	2016.gads	2017.gads	Izpilddirektors, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs		Aktivitāte ir pārcelta realizēšanai uz 2018.gadu. Summa precizēta. Apvienots aktivitātē "Lielvārdes novada kapu labiekārtošana"
162	Lielvārdes kapu labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.2 (4)	Novada kapu labiekārtošana	Uzstādīta nojume ar galdū un soliņiem pie Lāčplēša kapiem, Lielvārde	9,83	9,83	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors	Darbi veikti	
163	Lielvārdes kapu labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.2 (4)	Novada kapu labiekārtošana	Automašīnu stāvlaukuma paplašināšana pie Lāčplēša kapiem	1,548	1,548	0	0	2017.gads	2017.gads	Izpilddirektors, PĪAN	Darbi veikti	
164	Lielvārdes novada kapu labiekārtošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.9.2 (5)	Novada kapu labiekārtošana	Digitalizētas Lielvārdes pilsētas un Lēdmanes kapsētas	7,5	3	4,5	0	2017.gads	2018.gads	Izpilddirektors	Daļa izpildīta.	
165	Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 1.kārta	IP2 VTP2.2. M2.4. RV2.9. U2.10.1 (1)	Atbalsts vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un kvalitātei	Sakārtota vietējā teritorija (t.sk. Rembates parka labiekārtošana)	52,209	17,709	0	0	2016.gads	2017.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	Projekta I kārtā realizēta par kopējo summu 50 000 eiro	
166	Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē, 2.kārta	IP2 VTP2.2. M2.4. RV2.9. U2.10.1 (1)	Atbalsts vietējās teritorijas sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un kvalitātei	Sakārtota vietējā teritorija (t.sk. Rembates parka labiekārtošana)	111,5	25,5	25,5	25,5	2017.gads	2018.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs		
167	Parku labiekārtošana novadā	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.10.1 (1)	Rembates parka labiekārtošana	Pabeigta Rembates parka labiekārtošanas projektā uzsāktā "Lielvārdes jostas" dobes izveidošana	3,599	3,599	0	0	2017.gads	2017.gads	PĪAN		Projekts daļēji realizēts 2017.gadā.
168	Parku labiekārtošana novadā	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.10.1 (1)	Rembates parka labiekārtošana	Iztīrīts Rembates parka dīķis	3	0	3	0	2018.gads	2018.gads	Izpilddirektors, PĪAN	Dīķa attīrīšanai ielaistas zivis, kas izēd zaļo bio masu	

169	Viedzīmju izvietošana pie tūrisma objektiem	IP2 VTP2.2. M2.4. RV2.9. U2.11.2 (2)	Interaktīvu tūrisma produktu piedāvājumu izveide	Izvietotas viedzīmes pie tūrisma objektiem novadā	3,9	1,3	1,3	1,3	2016.gads	2020.gads	Izpilddirektors	Projekts daļēji realizēts 2017.gadā, uzstādītas divas viedzīmes Rembates un Lielvārdes parkā	
170	Pašvaldības projektu konkurss "Sakoptākā sēta	IP2 VTP2.2. M2.4. RV2.9. U2.13.3 (1)	veicināt sabiedrības informētību un aktivitāti vides saglabāšanā	Īstenots konkurss "Sakoptākā sēta"	4,5	1,5	1,5	1,5	2017.gads	2020.gads	Izpilddirektors, APPVN, pagastu pārvalžu vadītāji	Darbi veikti.	
171	Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana /paplašināšana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (2)	Satiksmes drošības uzlabojumi Jumpravas pagastā	Atjaunots ielu apgaismojums (Graudu ielas 2 posmi +Led gaismekļi)	23,159	11,497	11,662	0	2015.gads	2018.gads	Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs	Atjaunots ielu apgaismojums Graudu, Bērzu ielas posmi +Led gaismekļi)	
172	Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana /paplašināšana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (2)	Satiksmes drošības uzlabojumi Jumpravas pagastā	Atjaunots ielu apgaismojums Dzelzceļa ielā	4,106	4,106	0	0	2017.gads	2017.gads	Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs	Atjaunots ielu apgaismojums Dzelzceļa ielā	
173	Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana /paplašināšana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (2)	Satiksmes drošības uzlabojumi Jumpravas pagastā	Atjaunots ielu apgaismojums Liepu ielā	7,427	0	7,427	0	2018.gads	2018.gads	Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs		
174	Ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana /paplašināšana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (2)	Satiksmes drošības uzlabojumi Jumpravas pagastā	Atjaunots ielu apgaismojums Ozolu ielā	4,235	0	4,235	0	2018.gads	2018.gads	Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs		
175	Velosipēdu novietņu un nojūmju izveidošana	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.3.2 (4)	Satiksmes drošības uzlabojumi Lielvārdes novadā	Izbūvēta slēgta velosipēdu novietne pie dzelzceļa stacijas „Lielvārde”, Ausekļa ielā	6,301	6,301	0	0	2015.gads	2017.gads	Izpilddirektors, PĪAN	Izstrādāti projekta ieceres dokumenti - paskaidrojuma raksts.	Projekts realizēts 2018.gadā. Precizēta summa - 44720
176	Līdzdalība starptautiskajā programmā "Horizon2020"	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.5.1 (9)	Paaugstināt pašvaldības darbinieku profesionālo kapacitāti, īstenot ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu praksē	Lielvārdes novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna ieviešana praksē	600	0	120	0	2018.gads	2019.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs		
177	Apkures katla nomaina Jumpravas katlu mājā	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.5.1 (9)	Siltumapgādes un enerģijas ražošanas iekārtu atjaunošana un pārbūve	Nomainīts apkures katls	100	100	0	0	2017.gads	2017.gads	„Jumpravas pašvaldības aģentūras” direktors		Aktivitāti paredzēts realizēt 2018.gadā
178	Kanalizācijas tīklu sistēmas paplašināšana, kvalitātes prasībām neatbilstošo tīklu izbūve un pārbūve Lielvārdes pilsētā	IP2 VTP2.2. M2.3. RV2.6. U2.6.1 (1)	Nodrošināt kvalitatīvus kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pasākumus Lielvārdes pilsētā	Pārbūvēti kanalizācijas tīkli Lielvārdes pilsētā	5,345,582	1,271,552	0	0	2016.gads	2019.gads	Izpilddirektors	izstrādāts tehniskais projekts	Precizēts ieviešanas laiks- 2018-2020.gads
179	Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Lielvārdes novadā	IP2 VTP2.2. M2.3. RV2.6. U2.6.3 (1.1.)	Atjaunot un pārbūvēt meliorācijas sistēmas Lielvārdes novadā	Atjaunotas un pārbūvētas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Lielvārdes novadā	111,677	45,423	0	0	2016.gads	2017.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	Projekts daļēji īstenots.	Nepabeigti darbi 12 000 apmērā iekļauti 2018.gada budžetā.
180	Kanalizācijas sistēmas izbūve Jumpravā, Rītupītes ielā	IP2 VTP2.2. M2.2. RV2.3. U2.6.1 (3)	Attīstīta un uzlabota ūdenssaimniecības sistēmas pakalpojumu kvalitāte novadā	Izbūvēta kanalizācijas sistēma Rītupītes ielā, Jumpravā	100	0	100	0	2018.gads	2018.gads	Jumpravas pašvaldības aģentūras direktors		Precizēts ieviešanas laiks 2019-2020.gads

181	Atbalsta sistēmas izveide uzņēmējdarbības un investīciju piesaistei novadā	IP3 VTP3.1. M3.2. RV3.2. U3.1.2.(7)	Organizēt ikgadēju Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļu	Īstenota Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļa, t.sk. apbalvojuma "Lielvārdes novada gada balva" ceremonija	21000	7000	7000	7000	2014.gads	2020.gads	Izpilddirektors	Darbi veikti.	
182	Vides labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai	IP3 VTP3.1. M3.2. RV3.2. U3.3.1.(1.1)	Vietējās ekonomikas stiprināšana, labiekārtojot pašvaldības īpašumā esošu zemi uzņēmējdarbības veicināšanai	Labiekārtots tirgus laukums Lielvārdes pilsētas centrā	146600	44600	51000	51000	2016.gads	2020.gads	Izpilddirektors, Pašvaldības īpašumu un apsaimniekošanas nodaļas vadītājs		
183	Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā (Tautas nams - Komplekss - Kļavas)	IP3 VTP3.1. M3.2. RV3.2. U3.3.1.(1.2)	Uzlabot publisko infrastruktūru Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā un veicināt uzņēmējdarbības attīstību (3.3.1. SAM)	Komersantu skaits - 3, Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos - 1, Komersantu nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 4 338 346 EUR	776,058	11,058	0	114,75	2017.gads	2019.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs	Projekta pieteikums atsaukts, jo netika izpildīti nepieciešamie kritēriji.	
184	Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā (Pamati - Lejasplošas)	IP3 VTP3.1. M3.2. RV3.2. U3.3.1.(1.2)	Uzlabot publisko infrastruktūru Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā un veicināt uzņēmējdarbības attīstību (3.3.1. SAM)	Komersantu skaits - 5, Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos - 19, Komersantu nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 1 551 429 EUR	535,336	5,336	79,5	0	2017.gads	2019.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs	Projekts iesniegts CFLA	
185	Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagastā (Ceļš uz kompleksu)	IP3 VTP3.1. M3.2. RV3.2. U3.3.1.(1.3)	Uzlabot publisko infrastruktūru Lielvārdes novada Jumpravas pagastā un veicināt uzņēmējdarbības attīstību (3.3.1. SAM)	Komersantu skaits - 2, Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos - 44, Komersantu nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 1 159 000 EUR	373,301	3,301	55,5	0	2017.gads	2019.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs	Projekts nav iesniegts, jo netiks izpildīti rezultatīvie rādītāji	
186	Pašvaldības grants ceļu pārbūve	IP3 VTP3.1. M3.2. RV3.2. U3.3.2.(1.1., 1.2., 1.3.)	Uzlabot pašvaldības grants ceļu segumu, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā	Investīciju atbalsts maza mēroga infrastruktūras ierīkošanā un uzlabošanā	939,051	84,051	45	0	2017.gads	2020.gads	Izpilddirektors, Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītājs	2017.gadā izstrādāti tehniskie projekti,	2018.gadā paredzēts iepirkums un LAD iesnieguma sagatavošana.